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2

Kindergarten Augarten Holding (in Vorbereitung)

Projektleiter: Teamleiter Rudolf Peer



3

Büro GBG Neutorgasse (abgeschlossen)

Projektleiter: Teamleiter Rudolf Peer



4

Stadtparkbrunnen (Umsetzung)

Projektleiter: Teamleiter Rudolf Peer



5

Blackoutvorsorge – Notstrom (Abrechnung)

Projektleiter: Teamleiter Rudolf Peer



7

Murinsel Beleuchtung (Planung)

Projektleiter: Teamleiter Rudolf Peer



8

PV-Anlagen Paket 1 (abgeschlossen)

Projektleiter: Teamleiter-Stellvertreter DDI Stefan Falk



9

ZFW Lendplatz (abgeschlossen)

Projektleiter: Teamleiter-Stellvertreter DDI Stefan Falk



10

Pavillon Reininghaus (abgeschlossen)

Projektleiter: Teamleiter-Stellvertreter DDI Stefan Falk



11

Trafohäuschen (Planung)

Projektleiter: Teamleiter-Stellvertreter DDI Stefan Falk



12

Jesuitenrefektorium (Umsetzung)

Projektleiter: Teamleiter-Stellvertreter DDI Stefan Falk



13

Stadion Sicherheitsmaßnahmen (Umsetzung)

Projektleiter: DI Martin Eitler



14

Lustbühel (Planung)

Projektleiter: DI Martin Eitler



15

Giradihaus (Planung)

Projektleiter: DI Martin Eitler



16

LUV (Projektvorbereitung)

Projektleiter: DI Martin Eitler



17

Stadion Ausbau (Machbarkeitsstudie durch Stadtbaudirektion)

Projektleiter: DI Martin Eitler



18

VS Andritz Restmaßnahmen (Umsetzung)

Projektleiter: DI Martin Eitler



19

VS Viktor Kaplan 2. BA (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



20

FH EA 15 bfi (Projektvorbereitung)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



21

SS Rosenhain Grips3San1 (Abrechnung)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



22

Kindergarten Prochaskagasse (Umsetzung)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



23

MS Viktor Kaplan Grips3San1 (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



24

Kindergarten Hort Algersdorf (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



26

Hort Kronesgasse (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



27

VS/MS Bertha von Suttner
Albert Schweitzer (Wettbewerb durch Stadtbaudirektion)

Projektleiter: DI Alexander Feuchter



28

Restaurant Thalersee (Abrechnung)

Projektleiter: DI Wolfgang Frischenschlager



29

Groß-Küche Graz (Planung)

Projektleiter: DI Wolfgang Frischenschlager



30

SMS Graz Eggenberg (Planung)

Projektleiter: DI Wolfgang Frischenschlager



31

Tennenmälzerei (Umsetzung)

Projektleiter: DI Wolfgang Frischenschlager / 
DI Karin Hiebaum



32

ÖGNI Büro GBG (Umsetzung)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



33

Ruine Gösting (abgeschlossen)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



34

Nikolaiplatz Klima (Planung)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



35

VS Waltendorf AA (abgeschlossen)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



36

VS Berlinerring Funcourt (abgeschlossen)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



37

VS Murfeld AA (abgeschlossen)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



38

VS St. Johann Turnsaal (abgeschlossen)

Projektleiterin: Ing.in Alice Frischherz, M.Eng.



41

VS Reininghaus (abgeschlossen)

Projektleiter: Bmstr. DI Amir Istfanous



42

MS PTS Puntigam (Umsetzung)

Projektleiter: Bmstr. DI Amir Istfanous



45

Bedarfszahlen Grips (laufend)

Projektleiterin: DIin Angelika Krainer



46

Fröbelschule (Projektvorbereitung)

Projektleiterin: DIin Angelika Krainer



49

MS Straßgang (Wettbewerb durch Stadtbaudirektion)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



50

VS/MS Leonhard (Projektvorbereitung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



51

VS Berlinerring Grips3San1 (Planung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



52

MS Kepler Grips3San1 (Planung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



53

Brückenwaage Sturzgasse (Umsetzung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



54

Jako16 (Planung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



55

Wiener Straße 60 (abgeschlossen)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



56

Überfuhrgasse Sozialamt (abgeschlossen)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



57

Flugdach PV (Umsetzung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



58

Stör- und Wertstoffsortierung (Abrechnung)

Projektleiterin: DIin Gabriele Papst-Jeszensky



60

Dachsanierung/PV KIMUS (Umsetzung)

Projektleiterin: DIin Antonia Strahlhofer



61

Sanierung STUG 16 (Planung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



62

Buscenter Oberflächensanierung (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



64

Wintergarten Objekt 15 (abgeschlossen)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



65

Steyrergasse Vorprojekte (Umsetzung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



66

Steyrergasse Süd (Planung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



67

LZ Auer-Welsbach-Gasse (Planung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



68

Umspannwerk Keplerbrücke (Umsetzung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



69

Kindergarten Harterstraße (Umsetzung)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



70

Rechenzentrum Nord (Standby)

Projektleiter: DI Christian Zalaudek



76

Feuerwache OST (Umsetzung)

Projektleiter: DI Saman Zandi


	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 58
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 64
	Folie 65
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 76

